

| | |
|--|--|
| Autorité contractante : | Ministère de l'Information et de la Communication |
| Exercice budgétaire: | 2025 |
| Ordonnateur: | Ministère de l'Information et de la Communication |
| Journaux de publication de référence et site Internet: | 1- JA0, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Futuriste Site: ARMP/DVOMP/MIC |
| Autorité approbatrice: | DGOMP |

MARCHÉS DE FOURNITURE ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS PREQUALIFICATION

| IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ | | | | | | Prévisions et Réalisations | PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES | | | | PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES | | | PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ | | | | | PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ | | | |
|-----------------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|---------------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------------------|--------------------|------------------|
| Numéro | Intitulé du Projet/Marché | Code Budget | Type de Financement | N° Appel d'Offres | Méthodes de passation | | Elaboration du DAO | Non Objection sur DAO | Publication AAO | Date limite dépôt Offres | Ouverture /Evaluation des offres | Non Objection sur Rap. d'Evaluation | Publication attribution/ Notification provisoire | Mise en forme du projet de contrat | Non Objection sur le projet de contrat | Montant du Contrat en GNF | Signature du marché | Approbation du Contrat | Enregistrement /Immatriculation du marché | Notification du marché approuvé | Date début travaux | Date fin travaux |
| | | | | | | | | 12 j | 3 j | 30 ou 45 j | 15 j | 12 j | 15 j | 7 j | 12 j | | 7 j | 10 j | 3 j | 3 ou 5 j | | |
| 1E+11 | Acquisition des Engins au compte du cabinet | 22 | BND | 001 | AOO | Prévisions | 03/01/2025 | 19/01/2025 | 11/01/2025 | 26/01/2025 | 31/01/2025 | 16/02/2025 | 10/02/2025 | 15/02/2025 | 03/03/2025 | | 23/02/2025 | 26/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3E+11 | Matériel Technique au compte du Renforcement sites diffusion rtg-tout Territ guinéen | 22 | BND | 002 | AOO | Prévisions | 03/01/2025 | 19/01/2025 | 11/01/2025 | 26/01/2025 | 31/01/2025 | 16/02/2025 | 10/02/2025 | 15/02/2025 | 03/03/2025 | | 23/02/2025 | 26/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3E+11 | Reparation Installations Techniques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3E+11 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements au compte des quatre (4) | 22 | BND | 003 | AOO | Prévisions | 03/01/2025 | 19/01/2025 | 11/01/2025 | 26/01/2025 | 31/01/2025 | 16/02/2025 | 10/02/2025 | 15/02/2025 | 03/03/2025 | | 23/02/2025 | 26/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3E+11 | Matériel technique au compte de la RTG1 et 2 | 22 | BND | 004 | AOO | Prévisions | 03/01/2025 | 19/01/2025 | 11/01/2025 | 26/01/2025 | 31/01/2025 | 16/02/2025 | 10/02/2025 | 15/02/2025 | 03/03/2025 | | 23/02/2025 | 26/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3E+11 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines de la RTG1 et 2 | 22 | BND | 005 | AOO | Prévisions | 03/01/2025 | 19/01/2025 | 11/01/2025 | 26/01/2025 | 31/01/2025 | 16/02/2025 | 10/02/2025 | 15/02/2025 | 03/03/2025 | | 23/02/2025 | 26/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3E+11 | Matériel de transport au compte du renforcement de capacité du Journal HOROYA | 22 | BND | 006 | AOO | Prévisions | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3E+11 | Matériel technique au compte du renforcement de capacité du Journal HOROYA | 22 | BND | 007 | AOO | Prévisions | 03/01/2025 | 19/01/2025 | 11/01/2025 | 26/01/2025 | 31/01/2025 | 16/02/2025 | 10/02/2025 | 15/02/2025 | 03/03/2025 | | 23/02/2025 | 26/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3E+11 | Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements au compte de renforcement du journal HOROYA | 22 | BND | 008 | AOO | Prévisions | 03/01/2025 | 19/01/2025 | 11/01/2025 | 26/01/2025 | 31/01/2025 | 16/02/2025 | 10/02/2025 | 15/02/2025 | 03/03/2025 | | 23/02/2025 | 26/02/2025 | 03/03/2025 | 10/03/2025 | 25/03/2025 | |
| | | | | | | Réalisations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Matériel technique au | | | | | Prévisions | 03/01/2024 | 19/01/2024 | 18/01/2024 | 17/02/2024 | 03/03/2024 | 19/03/2024 | 25/03/2024 | 01/04/2024 | 17/04/2024 | | 15/04/2024 | 25/04/2024 | 28/04/2024 | 03/05/2024 | 10/05/2024 | |

JMP : Journal des Marchés
Publics
DAO : Dossier d'Appel d'Offres

| | |
|----|-------------------------|
| C | Cotation |
| ED | Entente Directe |
| CR | Consultation Restreinte |

| | |
|---|-----------------------------|
| 3 | Prestations intellectuelles |
| | |

| | |
|----------|----------------------|
| CONJOINT | Financement Conjoint |
|----------|----------------------|