

Autorité contractante :	Ministère de l'Information et de la Communication
Exercice budgétaire:	2025
Ordonnateur:	Ministère de l'Information et de la Communication
Journaux de publication de référence et site Internet:	1- JA0, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Futuriste Site: ARMP/DVOMP/MIC
Autorité approbatrice:	DGOMP

MARCHES DE FOURNITURE ET DE PRESTATIONS DE SERVICE SANS PRE QUALIFICATION

IDENTIFICATION DU PROJET / MARCHÉ						Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES				PHASE 2 : EVALUATION DES OFFRES			PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION DU MARCHÉ					PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHÉ			
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Type de Financement	N° Appel d'Offres	Méthodes de passation		Elaboration du DAO	Non Objection sur DAO	Publication AAO	Date limite dépôt Offres	Ouverture /Evaluation des offres	Non Objection sur Rap. d'Evaluation	Publication attribution/ Notification provisoire	Mise en forme du projet de contrat	Non Objection sur le projet de contrat	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat	Enregistrement /Immatriculation du marché	Notification du marché approuvé	Date début travaux	Date fin travaux
								12 j	3 j	30 ou 45 j	15 j	12 j	15 j	7 j	12 j		7 j	10 j	3 j	3 ou 5 j		
1E+11	Acquisition des Engins au compte du cabinet	22	BND	001	AOO	Prévisions	03/01/2025	19/01/2025	11/01/2025	26/01/2025	31/01/2025	16/02/2025	10/02/2025	15/02/2025	03/03/2025		23/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	
						Réalisations																
3E+11	Matériel Technique au compte du Renforcement sites diffusion rtg-tout Territ guinéen	22	BND	002	AOO	Prévisions	03/01/2025	19/01/2025	11/01/2025	26/01/2025	31/01/2025	16/02/2025	10/02/2025	15/02/2025	03/03/2025		23/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	
						Réalisations																
3E+11	Reparation Installations Techniques																					
3E+11	Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements au compte des quatre (4)	22	BND	003	AOO	Prévisions	03/01/2025	19/01/2025	11/01/2025	26/01/2025	31/01/2025	16/02/2025	10/02/2025	15/02/2025	03/03/2025		23/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	
						Réalisations																
3E+11	Matériel technique au compte de la RTG1 et 2	22	BND	004	AOO	Prévisions	03/01/2025	19/01/2025	11/01/2025	26/01/2025	31/01/2025	16/02/2025	10/02/2025	15/02/2025	03/03/2025		23/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	
						Réalisations																
3E+11	Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines de la RTG1 et 2	22	BND	005	AOO	Prévisions	03/01/2025	19/01/2025	11/01/2025	26/01/2025	31/01/2025	16/02/2025	10/02/2025	15/02/2025	03/03/2025		23/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	
						Réalisations																
3E+11	Matériel de transport au compte du renforcement de capacité du Journal HOROYA	22	BND	006	AOO	Prévisions																
3E+11	Matériel technique au compte du renforcement de capacité du Journal HOROYA	22	BND	007	AOO	Prévisions	03/01/2025	19/01/2025	11/01/2025	26/01/2025	31/01/2025	16/02/2025	10/02/2025	15/02/2025	03/03/2025		23/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	
						Réalisations																
3E+11	Autres acquisitions, installations d'infrastructures, machines et équipements au compte de renforcement du journal HOROYA	22	BND	008	AOO	Prévisions	03/01/2025	19/01/2025	11/01/2025	26/01/2025	31/01/2025	16/02/2025	10/02/2025	15/02/2025	03/03/2025		23/02/2025	26/02/2025	03/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	
						Réalisations																
	Matériel technique au					Prévisions	03/01/2024	19/01/2024	18/01/2024	17/02/2024	03/03/2024	19/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	17/04/2024		15/04/2024	25/04/2024	28/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	

JMP : Journal des Marchés
Publics
DAO : Dossier d'Appel d'Offres

C	Cotation
ED	Entente Directe
CR	Consultation Restreinte

3	Prestations intellectuelles

CONJOINT	Financement Conjoint
----------	----------------------