

**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

<b>Autorité contractante :</b> <b>Exercice budgétaire:</b> <b>Ordonnateur:</b> <b>Journaux de publication de référence et site Internet:</b> <b>Autorité appratrice:</b>	Ministère de l'Information et de la Communication
	2025
	Ministère de l'Information et de la Communication
	<b>1- JAO, 2- Horoya, 3- Démocrate, 4- Indépendant</b> <b>Site: ARMP/DGCMP/MIC</b>
	DGCMP

IDENTIFICATION DU PROJET/MARCHE							Prévisions et Réalisations	PHASE 1 : PROCEDURE DE PRESELECTION				
Numéro	Intitulé du Projet/Marché	Code Budget	Type de Financement	N° AMI	Méthode de passation	Méthode de sélection		Préparation TDR et DP	Non Objection sur TDR	Publication Avis à Manifestation d'Interet (MI)	Ouverture /Evaluation des MI	Non Objection sur DP
									12 j	15	15 j	12 j
3E+11	Supervision des travaux au compte du Renforcement sites diffusion rtg-tout territoire guinee	22	BND	1	AMI	SFQC	<b>Prévisions</b>	03/01/2025	22/01/2025	17/02/2025	04/03/2025	20/03/2025
							<b>Réalisations</b>					
3E+11	Supervision des travaux d'Achevement extension siege ministere communication koloma	22	BND	2	AMI	SFQC	<b>Prévisions</b>	03/01/2025	22/01/2025	17/02/2025	04/03/2025	20/03/2025
							<b>Réalisations</b>					
	Supervision des travaux	22	BND	3	AMI	SFQC	<b>Prévisions</b>	03/01/2025	22/01/2025	17/02/2025	04/03/2025	20/03/2025

3E+11	de Renovation et extension de quatre (4) station radio rurale						<b>Réalisations</b>					
3E+11	Etudes des travaux Projet de rehabilitation et equipement de la rtg (rtg1 et rtg 2)	22	BND	4	AMI	SFQC	<b>Prévisions</b>	03/01/2025	22/01/2025	17/02/2025	04/03/2025	20/03/2025
							<b>Réalisations</b>					
3E+11	Supervision des travaux Projet de réhabilitation et équipement de la rtg (rtg1 et rtg 2)	22	BND	6	AMI	SFQC	<b>Prévisions</b>	03/01/2025	22/01/2025	17/02/2025	04/03/2025	20/03/2025
							<b>Réalisations</b>					
3E+11	Supervision des travaux Projet de renforcement des capacites du journal horoya (renovation, equipement, messagerie et approvisionnement en intrants)	22	BND	6	AMI	SFQC	<b>Prévisions</b>	03/01/2025	22/01/2025	17/02/2025	04/03/2025	20/03/2025
							<b>Réalisations</b>					
3E+11	Supervision des travaux Projet de construction et d'equipement du siege combine de la radio rurale, du fadem et de l'agp	22	BND	6	AMI	SFQC	<b>Prévisions</b>	03/01/2025	22/01/2025	17/02/2025	04/03/2025	20/03/2025
							<b>Réalisations</b>					
3E+11	Etudes de la Creation de la chaine de television thematique2	22	BND	6	AMI	SFQC	<b>Prévisions</b>	03/01/2025	22/01/2025	17/02/2025	04/03/2025	20/03/2025
							<b>Réalisations</b>					

	Coût Total									
	Approbation du plan de passation des					Type de Financement				
	Autorité Approbatrice					BND	Budget National et Autres Financements Intérieurs			
						FINEX	Financement Extérieur			
	PTF : Partenaire Technique et Financier	Mode de Passation					Financement Conjoint			
	TDR : Terme de référence	AOON	Appel d'Offres Ouvert National			Code Marché	Nature de Marché			
	JMP : Journal des Marchés	AOOI	Appel d'Offres Ouvert International			1	Fournitures			
	DAO : Dossier d'Appel d'Offres	C	Cotation			2	Travaux			
	DP : Demande de Proposition	ED	Entente Directe			3	Prestations intellectuelles			
	CPM : Commission de Passation des Marchés	CR	Consultation Restreinte							
	ANO : Avis de Non Objection									

PHASE 2 : PROCEDURE DE SELECTION							PHASE 3 : CONCLUSION ET NOTIFICATION				
Envoi DP aux candidats de la liste restreinte	Date limite de dépôt des propositions (tech et finan)	Ouverture /Evaluation des propositions techniques	Non Objection sur rapport Prop. Techn.	Ouverture /Evaluation des propositions financières	Non Objection sur rapport combinée PT/PF	Publication attribution /Notification provisoire	Négociation et mise en forme du contrat	Non Objection sur le contrat négocié	Montant du Contrat en GNF	Signature du marché	Approbation du Contrat
3 ou 7 j	30 ou 45 j	15 j	12j	15 j	12j	15 j	15j	12 j		7j	10 j
14/03/2025	28/04/2025	13/05/2025	29/05/2025	04/06/2025	20/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	19/07/2025		10/07/2025	20/07/2025
14/03/2025	28/04/2025	13/05/2025	29/05/2025	04/06/2025	20/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	19/07/2025		10/07/2025	20/07/2025
14/03/2025	28/04/2025	13/05/2025	29/05/2025	04/06/2025	20/06/2025	26/06/2025	03/07/2025	19/07/2025		10/07/2025	20/07/2025





DU MARCHE		PHASE 4 : EXECUTION DU MARCHE	
Enregistre ment /Immatricu lation du marché	Notification du marché approuvé	Date début Prestation s	Date de fin des prestations
3 j	3 ou 5 j		
23/07/2025	28/07/2025	07/08/2025	05/11/2025
23/07/2025	28/07/2025	07/08/2025	05/11/2025
23/07/2025	28/07/2025	07/08/2025	05/11/2025



--	--	--	--